Betriebsablauftplanung
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Das Programmsystem SOG® im Uberblick

Beim Programmsystem SOG® dreht sich alles um die Planung, Steuerung und Uberwachung von Gleis- und Wei-

chenbaustellen.

SOG® steht fur die Ubersichtliche Planung im Weg-Zeit-Diagramm.
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Die einzelnen Programme und die Smartphone-App, die perfekt miteinander kommunizieren, unterstitzen Sie
beim Termin- und Ressourcenmanagement sowie der Projektiberwachung und -dokumentation.

SOG® BAU

Bauablaufplanung

SOG® IDA

Ist-Daten-Aufnahme
auf der Baustelle

SOG® BAP

Betriebsablaufplanung

SOG® IDA Live

Ist-Daten-Aufnahme
& Kommunikation
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SOG® SIP

Sicherungsplanung

SOG® GDM

Grunddatenmanagement
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Betriebsablaufplanung

SOG® Betriebsablaufplan

Mit dem SOG® Betriebsablaufplan (BAP) erstellen Sie schnell Betriebsablaufplane zur Darstellung und Planung
samtlicher Fahrten fiir die Durchfiihrung einer reibungslosen Gleisbaustellenlogistik. Neben einem Ubersichtlichen
Plan erhalten Sie eine Auflistung aller Zugfahrten mit spezifischen Eigenschaften, die zum Beispiel fur die Kalkula-
tion und Trassenbestellung oder auch als Einsatzauftrag fiir lhre LokfUhrer genutzt werden kénnen. Zudem lassen
sich jegliche Einsatzzeiten von Personal und Fahrzeugen im Plan darstellen sowie Uber verschiedene Schnittstel-
len zur Weiterbearbeitung in Kalkulationssoftware oder Standardtools wie MS Excel exportieren.

Planbeschreibung

Der SOG® Betriebsablaufplan besteht aus vier Ab-
schnitten. Die nachfolgende Ubersicht beschriftet
diese einzelnen Planteile. Der jeweilige Inhalt und die
Erstellung bzw. Bearbeitung wird auf den folgenden
Seiten erldutert.

Plankopf

Grafik der Baustelle und Bahnhofe

Darstellung der Arbeitsgange und
Fahrten

FuBteil mit Legende
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Plankopf

Im Plankopf am oberen Planbeginn werden die Daten zur Identifizierung der Baustelle und die zugehdrigen Kon-
taktdaten der ausfuhrenden Baufirma sowie des zustandigen Logistikunternehmens hinterlegt. Wenn Sie einen
Plan aus SOG® Bauablaufplan (BAU) in SOG® BAP importiert haben, sind die Baustellendaten mitsamt der Daten
der ausfiihrenden Baufirma bereits ausgefullt und missen nur noch um Ihre eigenen Informationen erganzt wer-
den. Wenn Sie |Ihre Firmen- und Kontaktdaten einmal definiert haben, lassen sich diese auch als Standard abspei-
chern und in Zukunft einfach auf Knopfdruck in den Plankopf integrieren.

Im Plankopf finden Sie auch eine Legende der angelegten Fahrtentypen (Zugfahrt, Sperrfahrt etc.) sowie eine
Legende zur Identifizierung von beladenen oder leeren Wagen. Diese Daten werden vom Anwender zu Beginn
der ersten Planung selbst angelegt und gespeichert, sodass sie anschlieend fir alle folgenden Planungen zur
Verfligung stehen. Zudem lassen sich diese Stammdaten an zentraler Stelle wie einem Firmenserver abspeichern
und stehen so allen anderen Mitarbeitern einheitlich als Standard zur Verfiigung.

Gleisgraph

Im ersten Schritt legen Sie die fiir die Logistik entscheidenden Abstell- und Tarifbahnhéfe zu beiden Seiten der
Baustelle fest. Im SOG® BAP erfolgt die Darstellung der Fahrten gleisscharf, das heil’t zu jedem Bahnhof ist
mindestens ein Gleis oder haufig bei Tarifbahnhdfen eine Gleisgruppe anzulegen. Um einen Uberblick in der Grafik
Uber die zur Verfligung stehenden Gleislangen zu haben, wird neben der Gleisbezeichnung auch die Lange jedes
Gleises bei der Bahnhofsdefinition definiert. Beim Import eines SOG® Bauablaufplanes werden die Stationierun-
gen des Umbaugleises (Anfangs- und Endkilometer) sowie alle Kilometrierungen von Objekten wie Bahnsteigen
oder -lUbergangen, die Einfluss auf den Bauablauf haben, automatisch eingelesen und an der mafRstablich kor-
rekten Stelle eingezeichnet. Wenn die Baugleisdaten nicht aus SOG® BAU importiert worden, sind diese bei der
Bahnhofsdefinition mit Baustellenanfang und -ende manuell nachzutragen.
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Betriebsablaufplanung

Bahnhofs- und Gleisdefinition mitsamt Beschreibung des Baugleises

e Bahnhife - [Projeld: BAP Demo 3, Variante: 12] b2 - ] x
Bahnhofsde finition Glessdefinition
Name RL 100 Statiomierung [km] WGS Breite WGS Lange | Rame ! Lange [m] Besonderheiten Verlingerung  Beginn Ende
Ulm Rbf 0,000 0,000 Gleis 1 700 " (4.03.2016_ ;04.03.2016
Ef Meuschloss | Gleis 2 T00 [l 04.03.2016 04.03.2016
Bf Schlosingen krm 10.000 0,000 0,000 Gleis 3 350 [ 04.03.2016  04.03.2006
Bai.lgleis 11,000-13,200 0,000 0,000 Gleis 6 400 £ 04032070 04.03.2016
&. Bf Burg km 20,000 0,000 0,000 s 2
f& Bf Problingen krn 25,000 0,000 0,000 .&
Augsburg Rbf 0,000 ¢.000
L] < >
= Bahnhof | S Bauabsdmitt |98 | | =  |Saushschitt t=ilen £ 'ﬂ =
& e vo @ abrechen

Der SOG® BAP stellt aus den oben gezeigten Bahnhofsdaten eine tabellarische Ubersicht her.

Tabellarische Bahnhofs- und Baugleisdarstellung samt Ubersicht
der Fahrmadglichkeiten und des Baugleises

Um einen graphischen Uberblick (iber die Baustelle und alle Fahrméglichkeiten der angrenzenden Bahnhéfe zu
erhalten, Iasst sich entweder eine Baustellenlibersichtsgrafik aus dem SOG® Bauablaufplan importieren oder mit
dem in SOG® BAP integrierten Zeichenwerkzeugen komfortabel selbst erstellen.
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g Betriebsablaufplanung

Entfernungsmatrix
Bei der spateren Planung der Zug-, Sperr- und Rangierfahrten werden Sie durch eine im Hintergrund liegende

Fahrzeitberechnung unterstitzt. Hierfur sind die Abstadnde der Bahnhdéfe untereinander und zum Umbaugleis
in der nachfolgend gezeigten Entfernungsmatrix einzutragen.

Entfernungsmatrix bearbeiten b - O bt

Langeneinheit |km -

UmRbf  BfMeuschloss  Bf Schlosingen Baugleis - Mitte ( 12,150 [km]) Bf Burg Bf Problingen  Augsburg Rbf
Uim Rbf 66668 5,000 10,000 12,150 0000 25000 30,000
Bf Neuschloss 5000 0000 5,000 7,150 15000 20,000 25,000
BF Schiosingen 10,000 5,000 10,000 2150 10,000 15,000 20,000
Baugleis - Mitte ( 12,150 fkml) 12,150 7,150 2,150 10000 5000 10,000 15,000

Bf Burg 20000 15,000 10,000 5,000 10,060" " 5,000 10,000

Bf Probiingen 25000 20,000 15,000 10,000 5000 0000 5,000

Augsburg Rbf 30000 25000 20,000 15,000 10,000 5000 000

& Hilfe W ok @ abbrechen
Zugtypendefinition

Zusammen mit den Durchschnittgeschwindigkeiten aus der Zugfahrtendefinition hat der SOG® BAP alle notwendi-
gen Daten fiir eine einfache Fahrzeitenberechnung. Die automatische Fahrzeitberechnung kann beim Einzeichnen
des Arbeitszuges durch die gleichzeitige Verwendung des Tastenkirzels, das dem jeweiligen Fahrtypen zugewie-
sen ist, aktiviert werden.

Zugtypen bearbeiten b — O >

Geschwindigkeitseinheit kmph =

MName Stiftstil Stiftbreite [mm]  Geschwindigkeit [km/h]  Tastaturkirzel  ZFT relevant
Zugfahrt —_—05 51 Fi

Sperrfaht | ==———————— 05 20 5 O *
Rangierfahrt | —=—=—=—=—-—- 0,5 0 r ] &
Wartezeit | e 02 0 m D

Laden/Entladen | ====—===—===—-= =05 0 | O

+ - Als Standard speichern ... | |Standard laden ...

& Hilfe W ok @ abbrechen
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B Betriebsablaufplanung

In der Zugtypdefinition legen Sie zudem den jeweiligen Linienstil fest, in dem die verschiedenen Fahrttypen ge-
zeichnet werden sollen. Uber diesen Linienstil lassen sich anschlieRend im Betriebsablaufplan die unterschiedli-
chen Fahrten grafisch eindeutig identifizieren.

Betriebsablaufplanung

Wenn Sie einen SOG® Bauablaufplan importiert haben, liegen in Ihrem Betriebsablaufplan bereits Arbeitsgange
bzw. -zlige vor, die Sie nun um die erforderlichen Logistikfahrten ergéanzen. Wenn kein digitaler Bauablaufplan
vorliegt, missen Sie auch die Arbeitsziige manuell aus dem Bauablaufplan in den Betriebsablaufplan
Ubertragen und kénnen dann die entsprechenden Logistikfahrten erganzen.
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Betriebsablaufplanung

Sie kdnnen nun entweder einfach per Mausklick die Stationen der Logistikfahrten in den Plan einzeichnen
oder in einem Dialog die einzelnen Fahrten in Tabellenform definieren.
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Betriebsablaufplanung

Zusatzlich lassen sich Ver- und Entsorgungsfahrten von GroBmaschinen, sogenannten Pendelfahrten, auch per
Mausklick direkt an die entsprechenden Arbeitsgange anfliigen.

Nachdem eine erste Pendelfahrt detailliert geplant ist und sich weitere Pendel zu spateren Zeiten in gleicher Weise
wiederholen sollen, kdnnen Pendelfahrten kopiert und an die gewilinschten Zeitpunkte verschoben werden. So ent-
steht in sehr kurzer Zeit ein vollstandiges Logistikkonzept zur Versorgung von GroRmaschinen.
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Betriebsablaufplanung  §Gs]

Fahrzeugpool

Wenn Sie einen SOG® Bauablaufplan importiert haben, befinden sich an den Arbeitsziigen bereits die Fahrzeuge,
die der Arbeitsvorbereiter bzw. der Bauleiter fir die Bautatigkeiten in SOG® BAU vorgesehen hat. Sie kdnnen fir
Ihre Logistikplanung in SOG® BAP nach dem Projektimport von Ihnen selbst definierte Fahrzeuge hinzufiigen oder
die vorhandenen Fahrzeuge ersetzen bzw. austauschen.

Der SOG® BAP Fahrzeugpool besteht aus drei Bereichen: Zum einen kénnen Sie auf SOG® BAU Grunddaten
lesend zugreifen, die Sie durch die Erganzung fehlender Daten zu lhrem Logistik-Standardfahrzeugpool erweitern
kénnen. Zudem ist es moglich diesen Standarddatenpool auch ohne SOG® Grunddaten selbst anzulegen. Dieser
Standarddatenpool steht lhnen nach dem Speichern fir alle zukinftigen Planungen zur Verfligung und wachst
sukzessiv im Verlauf Ihrer weiteren Projekte an.

Wenn ein SOG® BAU Projekt eingelesen wird, sind an die Arbeitsgange bereits Maschinen und Wagen angefigt.
Diese Fahrzeuge befinden sich im so genannten Projektfahrzeugpool. Diese Daten werden in der Regel durch die
Fahrzeugdaten des Standarddatenpools im Verlauf der Betriebsablaufplanung ersetzt.
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Betriebsablaufplanung

Wenn keine Fahrzeuge an den Arbeitsgangen enthalten sind, werden diese aus dem Standardfahrzeugpool aus-
gewahlt und Uber die Pfeiltasten zunachst dem Projekt und anschlieend dem jeweiligen Arbeitsgang zugewiesen.

In der Abfolge, in der die Fahrzeuge dem Arbeitsgang zugewiesen werden, werden diese im Plan an die Arbeits-
gange als Fahrzeugreihung gezeichnet.
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Darstellung der Einsatzzeiten

Parallel zum Betriebsablauf werden in den Spalten die Einsatzzeiten der Ressourcen als Balken dargestellt und
die jeweiligen Einsatzzeiten in aufsummierten Stunden angegeben. Hierbei kdnnen die Einsatzzeiten als Gesamt-
einsatzzeit in einer Spalte oder aufgeteilt nach den jeweiligen Fahrttypen dargestellt werden (siehe Lok | in der
Abbildung unten).
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Ergebnisse/Exporte

Neben dem Ubersichtlichen Betriebsablaufplan lassen sich alle im Hintergrund vorliegenden Daten und Berech-
nungsergebnisse der Betriebsablaufplanung auch als Tabellen bzw. Exporte fir die Bearbeitung in anderen Soft-
wareprodukten wie zum Beispiel MS Excel ausgeben. So kénnen die Fahrten aus der Zugfahrtenliste als Tabelle
exportiert werden, um anhand dieser Liste die erforderlichen Trassen zu bestellen.

Des Weiteren lassen sich alle Fahrten mit den jeweiligen Anfangs- und Endzeiten sowie der verwendeten Fahrzeu-
ge in Listen mit verschiedenen Formaten (je nach Kundenwunsch) exportieren. Fir die Kalkulation sind au3erdem
die Einsatzzeiten fir alle Fahrzeuge und Arbeitszug-Fihrer in Tabellenform auswertbar.

Der gesamte Betriebsablaufplan kann zudem seiten- bzw. tageweise als Arbeitsauftrag flur die Lokflihrer direkt im

PDF-Format exportiert werden. Die Betriebsablaufplandaten lassen sich auch zu unserer Smartphone App SOG®
Ist-Daten-Aufnahme (IDA) fir die Dokumentation auf der Baustelle exportieren.

Soll-lst-Vergleich

Mit der Smartphone App SOG® IDA dokumentieren Sie die Ist-Zeiten direkt auf der Baustelle und senden diese
anschlieRend zurick an den SOG® Betriebsablaufplan, um auf diese Weise schnell und komfortabel einen Soll-
Ist-Vergleich zu erstellen.

Ein solcher Soll-Ist-Vergleichsplan ist eine wertvolle Unterlage fiir die Begriindung von Nachtragen.

Neben der grafischen Darstellung der Diskrepanzen zwischen Soll- und Ist-Plan lassen sich alle Abweichungen
vom Soll ebenfalls als Ergebnis in Tabellen exportieren und auswerten.
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Betriebsablaufplanung

SOG® BAP - Kundenreferenzen (Auswabhl)

bahnbau
hartung

U m LEONHARD WEISS
Bﬁ s BAUUNTERNEHMUNG
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IVE - Ingenieurgesellschaft fur Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH

Litzerodestraf3e 10
30161 Hannover, Germany

Dipl.-Ing. Dirk Lillie
Tel.: +49 /(0)151-46 76 12 49

Dr.-Ing. Sebastian Kantorski
Tel.: +49 /(0) 151-228 28 938

© IVE - Ingenieurgesellschaft fir Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH





