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Das Programmsystem SOG® im Uberblick

Beim Programmsystem SOG® dreht sich alles um die Planung, Steuerung und Uberwachung von Gleis- und Wei-

chenbaustellen.
SOG® steht fur die Ubersichtliche Planung im Weg-Zeit-Diagramm.

Die einzelnen Programme und die Smartphone-App, die perfekt miteinander kommunizieren, unterstitzen Sie
beim Termin- und Ressourcenmanagement sowie der Projektiberwachung und -dokumentation.

SOG® BAU SOG® BAP SOG® SIP
Bauablaufplanung Betriebsablaufplanung Sicherungsplanung
SOG® IDA SOG® IDA Live SOG® GDM
Ist-Daten-Aufnahme Ist-Daten-Aufnahme Grunddatenmanagement
auf der Baustelle & Kommunikation
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SO0G® BAU

Mit Hilfe des Programmsystems SOG® planen Sie schnell und effizi-
ent einen optimalen Bauablauf von Gleisbaustellen. Aufgrund

der einfachen Handhabung und unter Verwendung intelligenter Be-
rechnungsverfahren von SOG® sind Sie in der Lage, in kurzer Zeit
verschiedene Bauablaufvarianten fir die zu planende Gleisbaustelle
zu erstellen und durch einen Vergleich der Varianten untereinander
die zeit- und/oder kostengunstigste Planungsvariante zu ermitteln.

Auf diese Weise erstellen Sie mit SOG® Bauablaufplane in Weg-
Zeit-Linien-Darstellung. Auf Knopfdruck ermdglicht Ihnen SOG®
das Umschalten zwischen der Darstellung des Weg-Zeit-Liniendia-
gramms und der Darstellung als Balkenplandiagramm, dem so
genannten Gantt-Chart.

Aufbauend auf dem soeben erstellten Bauablaufplan ermittelt SOG®
fur Sie automatisch den Bedarf an Maschinen, Wagen und Personal.
Dieser kann sogleich in dem Bauablaufplan in den seitlichen Spalten
dargestellt werden. Auf dieser Basis ermoglicht Ihnen SOG® eine
detaillierte Schicht- und Einsatzplanung. Ein in SOG® integriertes
Kostenmodul ermittelt umgehend die entsprechenden Kosten fir die
eingesetzten Maschinen und Wagen sowie fur das Personal und das
verwendete Baumaterial.

Natdrlich erlaubt lhnen SOG® (iber offene Schnittstellen den Export
von relevanten Baustellendaten zu branchenspezifischen Software-
produkten und zu Standardanwendungen.

SOG® unterstiitzt Sie optimal in den vielen verschiedenen Phasen
der Bauablaufplanung von Gleisbaustellen bei:

der Erstellung von Rahmenbauablaufplanen fir Ausschreibungen
der Grobplanung fir Machbarkeitsstudien

der Ermittlung des Sperrzeitenbedarfs

der Erstellung von Unterlagen fir die Angebotsabgabe

der Planung der optimalen Nutzung vorgegebener Sperrpausen
der Planung von Maschinen-, Wagen- und Personaleinsatzen
der Ad-hoc-Planung auf der Baustelle

Auch wahrend der Bauarbeiten dokumentieren Sie mit SOG® den
Baufortschritt anhand von Soll-Ist-Vergleichen und haben die Mog-
lichkeit der detaillierten Baustellendokumentation.

Nicht zuletzt sind die mit SOG® erstellten Planungsunterlagen und
Baustellendokumentationen eine wertvolle Grundlage bei der Bau-
stellenabrechnung und der Begriindung von Nachtragsforderungen.
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SOG® BAP - Betriebsablaufplanung

Es hat sich gezeigt, dass komplexe Gleisbaustellen heutzutage nur bei optimaler Zusammenarbeit der bauausfih-
renden Firma und dem Logistikdienstleister reibungslos durchfiihrbar sind.

Ein Baustein dieser optimalen Zusammenarbeit zwischen Baufirma und Logistiker sind Computerprogramme,
die miteinander kommunizieren und ihre Daten verlustfrei austauschen kénnen.

Unsere Software SOG® wird seit vielen Jahren in zahlreichen Baufirmen zur Bauablaufplanung eingesetzt. Fur
die Gleisbaulogistik haben wir mit unserer Software SOG® Betriebsablaufplan (SOG® BAP) ein Programm
entwickelt, das aus dem Bauablaufplan die fur die Betriebsablaufplanung relevanten Daten von der geographi-
schen Definition der Baustelle tiber die zur Verfliigung stehenden Sperrpausen bis hin zu den geplanten Fahrzeug-
typen wie Loks, Maschinen und Wagen sowie deren Einsatzzeiten in einen noch leeren Betriebsablaufplan
importiert.

Es ist nun die Aufgabe des Logistikers, mentgefihrt die noch fehlenden Bahnhofe samt der zur Verfiigung
stehenden Gleise zu definieren, um anschlieRend per Mausklick die Zug-, Rangier- und Sperrfahrten der verschie-
denen Zige in den Plan einzuzeichnen. Der so entstandene Plan lasst sich fir den E-Mail-Versand als

PDF-Datei exportieren oder auf Papier ausdrucken. SOG® BAP ermittelt parallel zur Planung im Hintergrund
samtliche Einsatzzeiten aller Fahrzeuge und stellt diese frei wahlbar entweder grafisch im Betriebsablaufplan

oder Ubersichtlich in MS Excel-Tabellen dar. Des Weiteren erstellt SOG® BAP Listen der relevanten Zugfahrten,
die als Anlage zur Trassenbestellung verwendet werden.
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SOG® BAP - Betriebsablaufplanung

Selbstverstandlich ist mit SOG® BAP auch ohne vorliegenden SOG® Bauablaufplan die Erstellung von
Betriebsablaufplanen schnell und effizient moglich.

Plankopf mit Daten der Logistik- bzw. Baufirma und
deren Ansprechpartner sowie einer Planlegende

Zeichnen Sie schnell und prazise einen Gleisgraphen
mit der fiir Ihre Tatigkeit notwendigen Genauigkeit

Tabelle aller Zug-, Sperr- und Rangierfahrten

Fahrzeug- und Personaleinsatzzeiten

Definition der Tarifbahnhofe

Legen Sie lhren personlichen
Fahrzeugpool an, der lhnen bei

jeder Planung zur
Verfiigung steht
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SOG® SIP - Sicherungsplan

Mit dem Programm SOG® Sicherungsplan (SOG® SIP) planen Sie die Sicherung von Gleisbaustellen direkt in
einem SOG® Bauablaufplan.

Das Konzept hinter dem SOG® Sicherungsplan fasst den Grundgedanken der Verbundvergabe mit der Verzah-
nung der Bauablauf- und der Sicherungsplanung auf. Sie erhalten von der Baufirma einen SOG® Bauablaufplan,
der alle fiir die Sicherungsplanung relevanten Daten inkl. einer gefillten Anlage 3.9 enthalt.

Nach dem Planimport tragen Sie stationare Sicherungssysteme, wie z. B. ein Automatisches Warnsystem, in
den Bauablaufplan ein und markieren so die Arbeitsgange, die hierdurch abgesichert sind. Zusatzlich kénnen
Sie instationare Sicherungen, wie Absperrposten oder eine V-Sicherung, einzelnen Arbeitsgangen zuweisen.
Eine Kombination von stationarer und instationarer Sicherung, wie sie z. B. bei der Sicherung von Arbeitsgangen
mit Seitenldufern erforderlich ist, ist ebenfalls implementiert.
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SOG® BAP - Betriebsablaufplanung

Diese Vorgehensweise bietet folgende Moglichkeiten:

m Optimierung des Datenaustausches zwischen Bau- und Sicherungsfirma

m Vereinfachung und Beschleunigung der Sicherungsplanung durch die direkte Planung mit den Bauablaufdaten
im Bauablaufplan

m Planung und Optimierung von Téatigkeiten der Sicherungsunternehmen, z. B. Montage und Demontage der
Warnsysteme, fester Absperrung, etc.

m Grafische Darstellung der gewahlten Sicherungsmallnahmen

m Verbesserte Erkennung von Sicherungsliicken

m  Gemeinsame, standardisierte Unterlagen zur Angebotsabgabe

m Erstellung, Bearbeitung und Export der Anlage 3.9

m  Nutzung von Hilfsfunktionen wie z. B. der Stérschallvisualisierung

m Nutzung des Moduls zur Ressourcenplanung fiir Personal, Fahrzeuge und Gerate — auch fiir die Mengener-
mittlung und Kalkulation der Baustellensicherung

m Nutzung der Funktionen zur Baustellendokumentation

m Erstellung von Soll-Ist-Vergleichen — analog zur Bauablaufplanung — fiir die Baustellenabrechnung und die Be-
grindung von Nachtragsforderungen

m Offene Schnittstellen ermdglichen den Export von allen relevanten Daten zu branchenspezifischen Software-
produkten und des Weiteren zu Standardanwendungen wie z. B. MS Office.

Der SOG® SIP wurde in Zusammenarbeit mit der CONDOR
Schutz- und Sicherheitsdienst GmbH erstellt. Die Uberwachungs-

gemeinschaft Gleisbau e.V. hat die Entwicklung der Software
SOG® SIP mit dem Qualitatspreis Gleisbau 2012 ausgezeichnet.
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SOG® GDM - Grunddatenmanagement

Das Anlegen, die Pflege sowie das Verteilen und der
Erhalt von aktuellen, vollstandigen und sinnvollen
SOG® Grunddaten ist bei jeder SOG® Grund- und
auch Vertieferschulung, sowie bei diversen Telefon-
und Messegesprachen ein immer wieder angespro-
chenes Thema.

Mit unserem neuen Modul SOG® Grunddatenma-

nagement (SOG® GDM) haben wir ein Werkzeug fir

Sie fertig gestellt, mit dem Sie zentral SOG® Grund-

daten anlegen bzw. lhre bestehenden Grunddaten

pflegen und diese anschlieRend auf Knopfdruck an

alle Mitarbeiter im Unternehmen verteilen. Dieses

funktioniert sowohl fiir die SOG® Bau- als auch die

Betriebsablaufplanung. So liegen in Ihrem Unter-

nehmen bei jedem Mitarbeiter zu jeder Zeit die gleichen SOG® Grunddaten vor. Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass allen Planungen eine einheitliche Datenbasis zu Grunde liegt. Passwortgeschiitzte Zugriffsrechte regeln die
autorisierte Pflege, Verteilung und Versionierung der SOG® Grunddaten.

Einheitlich, Einfach, Zentral und Aktuell

Mit SOG® GDM erreichen Sie eine einfache Verwaltung und Verteilung von SOG® Grunddaten

fur die Bau- und die Betriebsablaufplanung. Die Grunddaten werden zentral angelegt und gepflegt.
Nach Abschluss der Grunddatenpflege werden diese Stammdaten allen Anwendern auf einem Server
zur Verfiigung gestellt. Gleichzeitig werden alle SOG® Anwender in Ihrem Unternehmen automatisch
per E-Mail Uber die Grunddatenanderungen informiert. Bei jedem SOG® Anwender wird

zudem beim nachsten Start eines der SOG® Programme auf das Vorhandensein neuer Grunddaten
hingewiesen. Nach lediglich einem Mausklick werden die Daten auf den Rechnern der Anwender
aktualisiert.

Voraussetzungen

Fir SOG® GDM wird einmalig zentral eine Serversoftware (Subversion) installiert. Zudem werden
alle SOG® Installationen in lhrem Unternehmen auf die aktuelle SOG® Version mit unserem neuen
GDM-Modul upgedatet.

Bewahrung des bekannten Workflows

Neben dem Arbeiten mit den einheitlichen Firmengrunddaten kénnen weiterhin von jedem Anwender
auch eigene Grunddaten auf dem eigenen Rechner erganzt werden. Nach Ricksprache mit dem
Grunddatenadministrator kdnnen diese Daten auch allen anderen SOG® Anwendern im Unternehmen
ubermittelt werden.
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SOG® IDA - Ist-Daten-Aufnahme auf der Baustelle

Es gibt viele gute Griinde, den tatsachlichen Bau- und Betriebs-
ablauf zu dokumentieren. Immer wieder werden aber auch
genauso viele Ursachen genannt, warum die Dokumentation auf
der Baustelle nicht erfolgen kann. Spatestens bei der Begriin-
dung von Nachtragen wird Wochen oder sogar Monate spater
zusammen gesessen und jeder zweite Satz beginnt mit den
Worten ,Wie war denn das ...?7"

Mit unserer Smartphone App SOG® IDA notieren Sie noch auf
der Baustelle sofort die relevanten Zeit- und Ortsangaben direkt
auf lhrem Smartphone und senden die Daten spater an lhren
Rechner in Ihr SOG®-Projekt. So geht nichts verloren — weder
ein unauffindbarer Schmierzettel noch ein unleserlich in den
Soll-Plan per Hand skizzierter Ist-Zustand.

Im ersten Schritt werden die Arbeitsgange aus dem SOG® Plan
in eine Austauschdatei exportiert, per E-Mail versendet und auf
dem Smartphone gespeichert.

Nach dem Einlesen der Datei auf dem Smartphone werden die
Arbeitsgange einzeln und zeitlich sortiert aufgelistet. Wahlen Sie
anschlieRend den zu dokumentierenden Arbeitsgang aus und
notieren Sie digital die Zeit- und Ortsangaben sowie mdgliche
Stoérungen in standardisierter Form.

Versenden Sie am Ende lhrer Schicht die aufgenommenen
Ist-Daten per E-Mail vom Smartphone an Ihren Rechner. Nun
ist es nur noch ein kleiner Schritt zum aussagekraftigen Soll-Ist-
Vergleich. Sie importieren die Ist-Daten in Ihr SOG®-Projekt und
stellen den Soll- und Ist-Plan nebeneinander dar. Zuletzt kdnnen
Sie den Ist-Bauablaufplan zusammen mit dem Bautberwacher
digital unterschreiben und haben damit friihzeitig eine fundierte
Grundlage fir Ihre Nachtragsbegriindung.
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SOG® Suite - Kundenreferenzen (Auswahl)

DREES &
SOMMER

GleisPlanService GmbH

JHUBERT

e L LEONHARD wEiss
o Ej!u BAUUNTERNEHMUNG

dk St n
¢ rukto

WIPLA GbR

Planung von Verkehrsanlagen
(Buer in Westfalen)
www.wipla.de
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